
 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 

MINISTARSTVO ODBRANE BiH  

(ODSJEK ZA SNABDIJEVANJE – klasa III, VII i IX) 
 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

R.b. 
Opis i Oznaka po 

JRJN 

Vrsta 

postupka i broj 

obavještenja o 

dodjeli 

ugovora sa 

Portala javnih 

nabavki 

Podaci o 

dobavljaču/ 

dobavljačima IZ 

UGOVORA/ 

okvirnog 

sporazuma  

(Naziv, ID broj, 

mjesto) 

Osnovni elementi 

ugovora/okvirnog 

sporazuma (Vrijednost sa 

PDV,  period trajanja/rok 

izvršenja, rok plaćanja, 

garantni period,...) 

Opis 

izmjene 

osnovnih 

elemenata 

ugovora i 

datum 

izmjene 

Ostatak 

vrijednosti 

ugovora nakon 

učinjene 

izmjene/ostatak 

vrijednosti 

okvirnog 

sporazuma 

Datum 

zaključenja 

ugovora/ 

okvirnog 

sporazuma 

Datum potpune  

realizacije 

ugovora/ 

okvirnog 

sporazuma i 

ukupna utrošena 

vrijednost 

Napomena 

(obrazloženje) 

01. 

Rezervni dijelovi 

za teretna vozila, 

furgone i 

automobile 

34330000-9 

Otvoreni 

postupak/ 

okvirni 

sporazum 

„MRM“ d.o.o. 

Ljubuški 

4272073080007 

Ugovor: 

Vrijednost: 63.765,00 KM 

Rok: 30-45 dana 

Rok plaćanja: 30 dana 

Period važenja: 

28.12.2018-28.06.2019. 

godine 

 

Okvirni sporazum:  

Vrijednost 191.295,00 KM 

Period važenja: 3 godine 

(od 28.12.2018. godine) 

 

  28.12.2018 

18.04.2019. g 

100% realizovan 

ugovor u 

vrijednosti 

63.765,00 KM 

 

02. 

09211000-1 

Ulja za 

podmazivanje i 

sredstva za 

podmazivanje 

Konkurentski 

postupak 

„BIOL“ d.o.o. 

Konjic 

4227825760007 

 

Ugovor 6 mjeseci 

Period važenja: 

21.11.2018-21.05.2019. 

godine 

Vrijednost: 41.823,38 KM 

Rok plaćanja:  30 dana 

Rok isporuke: 90 dana 

  21.11.2018 

21.05.2019. g          

89,6% 

realizovano ili  

37.468,17 KM 

 

03. 

09133000-0 

Ukapljeni naftni 

plin (LPG) 

Po okvirnom 

„Kompanija 

Milojević Gilje 

Gas „d.o.o. 

Bijeljina 

 

Ugovor 6 mjeseci 

Period važenja 

25.01.2019-25.07.2019. 

godine 

Vrijednost 100.016,05 KM 

Rok plaćanja:  30 dana 

Rok isporuke: 20 dana 

  25.01.2019 
21.02.2019. g 

100% realizovano 
 



 

M.P.                                                                          Potpis odgovorne osobe 

  ________________________ 

     brig Josip Zovko 

 

 


