

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo odbrane BiH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|---|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | Municija (bojeva i manevarska) JRJN 35330000-6 | Po Okvirnom sporazumu | IGMAN ^{cc} dd Konjic, ID broj 4227234130004 | Ugovor 890.288,10 KM 10.05.2019-10.05.2020. | | | 10.05.2019 | 100% realizovan izvještaj ZŠ OS BiH dana 17.12.2019. | |
| 2. | Municija (signalna) JRJN 35330000-6 | Po Okvirnom sporazumu | KM TRADE ^{cc} doo Visoko ID broj 4218204070008 | Ugovor 81.900,00 KM 07.05.2019-07.05.2020. | | Preostalo po Okvirnom 81.900,00 KM | 07.05.2019 | Realizovan 100% Izvještaj ZŠ OS BiH 23.04.2020.g. | |
| 3. | Municija (manevarski metak 12,7x99) LOT 1 JRJN 35330000-6 | Po Okvirnom sporazumu | „IGMAN ^{cc} DD Konjic, ID broj 4227234130004 | Ugovor 228.109,23 KM 10.05.2019.-10.05.2020 | | Preostalo po Okvirnom 257.567,04 KM | 10.05.2019 | 100% realizovan izvještaj ZŠ OS BiH dana 17.12.2019. | |
| 4. | Opremanje radionice TROM (neiskreći alat) JRJN 44000000-0 | Otvoreni | „Inter-Com“ d.o.o. Zenica ID broj 4218087760006 | Ugovor 6.673,68 KM 18.09.2019-18.03.2020 | | | 18.09.2019. | 100% realizovan izvještaj ZŠ OS BiH dana 06.01.2020. | |

Izvještaj sačinio:puk. Darko Savić